## QuantumGate1

Master 1 Informatique — Génie Logiciel — Projet Phase 2

Past Sprint : 1 Next Sprint : 2 Durée de Sprint : 2 *semaines* 

#### **Participants**

Développeur(s)	ABOUDOU-IBOUROI Abbas, AISSA Abdel-Hakim, ASMA Mehdi, MERCURIO Julien
Scrum Master	ABOUDOU-IBOUROI Abbas

#### **Definition of Done**

Dans notre équipe, et donc dans ce document, nous définissons une tâche faite comme étant un code qui fonctionne et qui a subi une batterie de tests représentatifs des situations dans lesquelles l'utilisateur se trouvera, il ne s'agit pas de tests complets.

#### Definition du Point de charge

Dans notre équipe, et donc dans ce document, nous définissons un point de charge comme étant la charge de travail en nombre d'heure pour tout les membres du groupe par exemple : une charge de 48 peut représenter 12h de travail par personne pour 4 personnes.

### Past sprint backlog

Ce qui a été fait à 100% répond entièrement à notre "définition of done".

Item	Charge	Fait (%)
Prendre connaissance de la doc	43	10
Déployer l'existant	10	100
Dépot Github	2	75
Affichage de Nuage	32	100

### Next sprint backlog

Ceci est un sous-ensemble du Product backlog.

Item	Charge	Par qui?
Finir depot Github		AH,AM, AA
Regler problèmes compatibilité liés au déploiment		MJ
Prendre connaissance de la doc		ALL
Amplitude remplace probabilités		MJ,AH
Nuage effet splash		AH,AA, AM

# Product backlog

Valeur: 4=Indispensable, 3=Important, 2=Souhaitable, 1=Joli, 0=Inutile

Risque: 4=Impossible, 3=Fort, 2=Faisable, 1=Facile, 0=Aucun

Charge: voir notre définition.

Item	Valeur	Charg e	Risque
Amplitude remplace probabilités	4	20	3
Correction bug 2	2	12	3
Dépôt Github	4	1	1
Cf Cahier des Charge		2	1
Prendre connaissance de la doc		300	2

Création d'objets représentant les résultats		32	3
Nuage effet splash		10	3
Dynamique de l'affichage des nuages		48	3