

QuantumGate1

Master 1 Informatique – Génie Logiciel – Projet Phase 2

Past Sprint : 0 Next Sprint : 1

Durée de Sprint: **1 semaine**

Participants

Développeur(s)	ABOUDOU-IBOUROI Abbas, AISSA Abdel-Hakim, ASMA Mehdi, MERCURIO Julien
Scrum Master	ABOUDOU-IBOUROI Abbas

Definition of Done

Dans notre équipe, et donc dans ce document, nous définissons une tâche faite comme étant un code qui fonctionne et qui a subi une batterie de tests représentatifs des situations dans lesquelles l'utilisateur se trouvera, il ne s'agit pas de tests complets.

Definition du Point de charge

Dans notre équipe, et donc dans ce document, nous définissons un point de charge comme étant la charge de travail en nombre d'heure pour tout les membres du groupe par exemple : une charge de 48 peut représenter 12h de travail par personne pour 4 personnes.

Past sprint backlog

Ce qui a été fait à 100% répond entièrement à notre "définition of done".

Item	Charge	Fait (%)

Next sprint backlog

Ceci est un sous-ensemble du Product backlog.

Item	Charge	Par qui?
Prendre connaissance de la doc	48	ALL
Déployer l'existant	2	MJ
Dépot Github	1	MJ
Affichage de Nuage	6	AA, AM

Product backlog

Valeur: 4=Indispensable, 3=Important, 2=Souhaitable, 1=Joli, 0=Inutile

Risque: 4=Impossible, 3=Fort, 2=Faisable, 1=Facile, 0=Aucun

Charge: voir notre définition.

Item	Valeur	Charge	Risque
Amplitude remplace probabilités	4	16	3
Affichage de Nuage	4	6	3
Correction bug 2	2	12	3
Dépot Github	4	1	1
Déployer l'existant	4	2	2
Cf Cahier des Charge	1	2	1
Prendre connaissance de la doc	4	48	2